CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Distrito Industrial de Itatinga-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANTINGA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	TOTAL SERVIÇO COM BDI	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	VALOR POR SERVIÇO
			data:	data:	data:	data:	
1	SERVIÇOS DE ELÉTRICA	R$ 1.636.727,13	327.345,43 20%	572.854,50 35,0%	491.018,14 30,0%	245.509,07 15,0%	R$ 1.636.727,13
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		R$ 1.636.727,13	R$ 327.345,43 VALOR MÊS R$ 327.345,43 Valor Acumulado	R$ 572.854,50 VALOR MÊS R$ 900.199,92 Valor Acumulado	R$ 491.018,14 VALOR MÊS R$ 1.391.218,06 Valor Acumulado	R$ 245.509,07 VALOR MÊS R$ 1.636.727,13 Valor Acumulado	R$ 1.636.727,13 R$ 1.636.727,13

ALEXANDRE BREVE
CORAL:74884018915

Assinado de forma digital por ALEXANDRE BREVE CORAL:74884018915
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=25365049000136, ou=videoconferencia, cn=ALEXANDRE BREVE CORAL:74884018915
Dados: 2026.03.04 22:03:10 -03'00'

Coral Building Engenharia Civil Ltda - Engº Alexandre Breve Coral